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OPIS TECHNICZNY

 Podstawa opracowania

• Prawo o ruchu drogowym

• Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

• Inwentaryzacja istniejącego oznakowania

• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu

• decyzja lokalizacyjna zjazdu gospodarczego

• umowa  na  roboty  drogowe  związane  z  remontem  zjazdu  chodnika  i  miejsc

postojowych

 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej  organizacji ruchu na ul.  ks.  Ignacego

Skorupki w związku z budową  zjazdu  gospodarczego  na  teren  dziedzińca  wewnętrznego

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz remont chodnika i miejsc postojowych .

 Inwestor 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Skorupki
00-546 Warszawa

 Stan istniejący

Na odcinku objętym opracowaniem występuje oznakowanie poziome i pionowe.  Zatoki

postojowe oznakowane są znakami D-18.  Odcinek wyłączny z parkowania oznaczony jest

znakami B-36. Szerokość chodnika przy budynku  wynosi  2,2 m. Chodniki są wyniesione w

stosunku do poziomu jezdni.

 Stan projektowany

Zaprojektowano wygrodzenie prac w 2 etapach:

ETAP 1.

Oznakowanie robót:

Zakłada wygrodzenie części  przy jezdniowej na całej  szerokości  elewacji  budynku BFG  ,

miejsce  postojowe  dla  niepełnosprawnego  oraz  zastrzeżone  dla  BFG czasowo  zostanie

przeniesione  na  sąsiednie  parkingi.  Przy  budynku  zagospodarowano  przejście  szerokości

1,5m chodnikiem przed jego remontem który zostanie wykonany w drugim etapie robót.

Sposób  oznakowania  robót  przedstawiono  w  części  graficznej  opracowania  na  rysunku

COR01 

Zagrożenia bądź utrudnienia związane z realizacją robót:

Z uwagi na zmniejszoną szerokość chodnika z 2,2 na 1,5m utrudnione będzie przejście w

rejonie prowadzonych robót. 



W trakcie robót ze strefy SPPN usunięto 6 miejsc postojowych co może negatywnie wpłynąć

na bilans miejsc postojowych w rejonie robót

Stan pasa po zrealizowaniu robót:

Po  zrealizowaniu  robót  brukarskich  w  rejonie  tymczasowego  przejścia  wyznaczonego  w

drugim etapie przechodzimy do drugiego etapu robót

ETAP 2.

Oznakowanie robót:

Stanowi kontynuacje  robót nie wykonanych w pierwszym etapie z prowadzeniem pieszego po

wykonanych nawierzchniach parkingu z zapewnieniem dojścia do budynku BFG   kładką U-

28 .  Sposób oznakowania robót przedstawiono w części graficznej opracowania na rysunku

COR02 

Zagrożenia bądź utrudnienia związane z realizacją robót:

Z uwagi na zmniejszoną szerokość chodnika z 2,2 na 1,5m  oraz odchylony jego przebieg

utrudnione będzie przejście w rejonie prowadzonych robót.. 

W trakcie robót ze strefy SPPN usunięto 6 miejsc postojowych co może negatywnie wpłynąć

na bilans miejsc postojowych w rejonie robót

Stan pasa po zrealizowaniu robót:

Po zrealizowaniu robót brukarskich przywracamy istniejące oznakowanie i projektowane  wg

zatwierdzenia nr PM/IO/774/2020

Czas Trwania robót  łącznie dla dwuch etapów to około  3-4 tygodnie roboty planowane na 2

kwartał 2021.

 Uzgodnienia

Projekt organizacji ruchu podlega zaopiniowaniu i zatwierdzeniu w:

Zarządzie Terenów Publicznych

Wydział SPPN Zarządu Dróg Miejskich

Biurze Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy


