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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

*  Prawo o ruchu drogowym

* Rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatow drogowych

* Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

»  zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu

» decyzja lokalizacyjna zjazdu gospodarczego

* umowa na roboty drogowe zwigzane z remontem zjazdu chodnika i miejsc

postojowych

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na ul. ks. Ignacego
Skorupki w zwigzku z budowg zjazdu gospodarczego na teren dziedzirica wewnetrznego

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz remont chodnika i miejsc postojowych .

Inwestor

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Skorupki
00-546 Warszawa

Stan istniejacy

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje oznakowanie poziome i pionowe. Zatoki
postojowe oznakowane sg znakami D-18. Odcinek wytgczny z parkowania oznaczony jest
znakami B-36. Szeroko$c¢ chodnika przy budynku wynosi 2,2 m. Chodniki sg wyniesione w

stosunku do poziomu jezdni.

Stan projektowany

Zaprojektowano wygrodzenie prac w 2 etapach:

ETAP 1.

Oznakowanie robét:

Zaktada wygrodzenie czeSci przy jezdniowej na cafej szerokosci elewacji budynku BFG
miejsce postojowe dla niepetnosprawnego oraz zastrzezone dla BFG czasowo Zzostanie
przeniesione na sgsiednie parkingi. Przy budynku zagospodarowano przejscie szerokoSci
1,6m chodnikiem przed jego remontem ktory zostanie wykonany w drugim etapie robot.
Sposéb oznakowania robot przedstawiono w czesci graficznej opracowania na rysunku
CORO1

Zagrozenia badz utrudnienia zwigzane z realizacjq roboét:

Z uwagi na zmniejszong szerokoS¢ chodnika z 2,2 na 1,6m utrudnione bedzie przejscie w

rejonie prowadzonych robot.



W trakcie robét ze strefy SPPN usunieto 6 miejsc postojowych co moze negatywnie wptyngé
na bilans miejsc postojowych w rejonie robot

Stan pasa po zrealizowaniu robét:

Po zrealizowaniu robdt brukarskich w rejonie tymczasowego przejScia wyznaczonego w

drugim etapie przechodzimy do drugiego etapu robot

ETAP 2.

Oznakowanie robét:

Stanowi kontynuacje robét nie wykonanych w pierwszym etapie z prowadzeniem pieszego po
wykonanych nawierzchniach parkingu z zapewnieniem doj$cia do budynku BFG  ktadkg U-
28 . Sposob oznakowania robot przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania na rysunku
CORO02

Zagrozenia badz utrudnienia zwigzane z realizacjg robot:

Z uwagi na zmniejszong szeroko$¢ chodnika z 2,2 na 1,6m oraz odchylony jego przebieg
utrudnione bedzie przejscie w rejonie prowadzonych robot..

W trakcie robét ze strefy SPPN usunieto 6 miejsc postojowych co moze negatywnie wptyngé
na bilans miejsc postojowych w rejonie robot

Stan pasa po zrealizowaniu robot:

Po zrealizowaniu rob6t brukarskich przywracamy istniejgce oznakowanie i projektowane wg
zatwierdzenia nr PM/IO/774/2020

Czas Trwania robot tgcznie dla dwuch etapow to okoto 3-4 tygodnie roboty planowane na 2
kwartat 2021.

Uzgodhnienia

Projekt organizacji ruchu podlega zaopiniowaniu i zatwierdzeniu w:
yZarzgdzie Terendw Publicznych

YWydziat SPPN Zarzgdu Drég Miejskich

YBiurze Polityki MobilnosSci i Transportu m. st. Warszawy



